fsdfsfsfffsdf

Efnisyfirlit

1	Inngangur	1
2	Vélbúnaður	1
3	Verkáætlun	1
4	Flæðirit og sauðakóði	1
5	Prófanir	1
6	Lokaorð	1
7	Heimildaskrá	2
8	Viðauki	2

1 Inngangur

Hér skal gera lýsingu á verkefninu þ.e hvað, hvernigi og hvaða forritunarmál, fyrir hverja og hvaða notagildi verkefnið hefur. Minnst 500 orð.

2 Vélbúnaður

Hér skal gera töflu eða lista fir allan búnað sem notaður er

3 Verkáætlun

Hér skal gera verkáætlun og tímaáætlun, setja in mynd af henni gerð í draw.io

4 Flæðirit og sauðakóði

Hér skal gera sauðakóða og flæðirit af verkefninu


5 Prófanir

Hér skal gera lýsingu á prófunum á kerfinu

6 Lokaorð

Hér skal skrifa lokaorð um verkefnið, hvernig gékk, var gaman að vinna það hvað gékk vel og hvað illa. Hvernig var samvinnan :-)

			Start	ETA	16 Apr 12	23 Apr 12	30 Apr 12	
	Task Name	Duration			MTWTFSS	MTWTFSS	MTWTFS	
1	Complete project execution	35 days	16.04.12	1.06.12				
2	Engineering	35 days	16.04.12	1.06.12				
3	Project examination	1 day	16.04.12	16.04.12	7			
4	Material specification	2 days	17.04.12	18.04.12	3			
5	Material ordering	1 day	19.04.12	19.04.12				
6	Equipment layouting	3 days	20.04.12	24.04.12		7		
7	Supervision and meetings	27 days	25.04.12	31.05.12				
8	Bill of works	1 day	1.06.12	1.06.12				
9	Workshop	20 days	24.04.12	21.05.12				
10	Project examination and material comparison	2 days	24.04.12	25.04.12		7		
11	Preparing distribution boards	2 days	26.04.12	27.04.12			h	
12	Mounting equipment	3 days	30.04.12	2.05.12				
13	Wiring	10 days	3.05.12	16.05.12				
14	Testing	2 days	17.05.12	18.05.12				
15	Packaging	1 day	21.05.12	21.05.12				
16	Field	31 days	19.04.12	31.05.12				
17	Field preparations and digging	7 days	19.04.12	27.04.12			2	
18	Cable laying	4 days	30.04.12	3.05.12				
19	Installation laying	13 days	4.05.12	22.05.12				
20	Mount distribution boards	1 day	23.05.12	23.05.12				
21	Wiring distribution boards	4 days	24.05.12	29.05.12				
22	Testing	2 days	30.05.12	31.05.12				
23								
24								
25								
26								



7 Heimildaskrá

Hér skal gera heimildaskrá

8 Viðauki

Hér skal vera dagbók frá öllum í verkefninu